

แบบรายงานการติดตามงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โรงพยาบาลห้วยพูลุ จังหวัดนครปฐม

รายงานผลการดำเนินงานช่วงไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓)

โครงการ โครงการพัฒนาระบบงานที่สำคัญ ตามมาตรฐาน HA

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาคุณภาพ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ได้รับ	ใช้ไป	
๑	การพัฒนาคุณภาพเพื่อธำรงสภาพ กระบวนการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล	1. อบรมฟื้นฟูความรู้การบริหารความเสี่ยง/ความรู้ด้าน IC และความรู้เรื่อง RDU ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ - เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และการใช้อย่างสมเหตุผล	ผลการดำเนินงาน - จัดอบรม เดือน มี.ย. ๖๓ ปัญหา/อุปสรรค ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ จะต้องเลื่อนการอบรมไปประมาณ เดือนกรกฎาคม หรือสิงหาคม ๒๕๖๓ แนวทางการแก้ไข ความก้าวหน้าของโครงการ การพัฒนา	๓,๖๐๐.๐๐	-	ยังไม่สิ้นสุดโครงการ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ได้รับ	ใช้ไป	
๑	การพัฒนาคุณภาพเพื่ออำนวยการกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	2. ซ้อมแผน Emergency response - เพื่อเตรียมความพร้อมทีมให้จัดการภาวะฉุกเฉินได้ตามแนวทางที่กำหนด	ผลการดำเนินงาน - จัดอบรม เดือน ก.ค.63 ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความก้าวหน้าของโครงการ การพัฒนา	๙๐๐.๐๐	-	ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
๑	การพัฒนาคุณภาพเพื่ออำนวยการกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	3. การซ้อมแผนอัคคีภัย - เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	ผลการดำเนินงาน - ดำเนินการไตรมาสที่ ๓-๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๓) ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความก้าวหน้าของโครงการ การพัฒนา	๓๑,๑๒๐.๐๐	-	ยังไม่สิ้นสุดโครงการ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรมการดำเนินงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หมายเหตุ
				ได้รับ	ใช้ไป	
๑	การพัฒนาคุณภาพเพื่ออำนวยการกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	4. การตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย - เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการ	ผลการดำเนินงาน - ดำเนินการไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๖๓) ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความก้าวหน้าของโครงการ การพัฒนา	๑๔,๑๐๐.๐๐	-	ยังไม่สิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ **ชบทน ลาภมณี**

(นางประนงา เศรษฐรัมย์ชัย)
หัวหน้ากลุ่มงาน งานศูนย์คุณภาพ